

Newsletter Bau Nr. 5

23. August 2021

Aktuelles

Der Bau liegt im Zeitplan trotz ungünstigem Wetter im Juli. Die Fassadenrenovation am bestehenden Bau ist beendet. Die Fenster im Neubau sind eingesetzt. Der Baukran wurde bereits am 19. August demontiert. In der letzten August- und ersten Septemberwoche werden die Betonelemente für die Balkone mit einem Spezialkran gesetzt. Bis ca. Ende September wird das Gebäude weiterhin eingerüstet sein, um die Sicherheit für Arbeiten auf dem Dach und an den Balkon-Geländern zu gewährleisten.

Bauprojekt

Das Bauprojekt umfasst einen Erweiterungsbau der Pflegewohnung, eine Fassadenrenovation sowie den Anbau von Balkonen für die Alterswohnungen und die Pflegezimmer im ersten Obergeschoss.

Auf unserer Homepage www.spitex-baeretswil.ch informieren wir über den Baufortschritt.

Bauprogramm

- Balkonmontage 23. August bis 3. September 2021
- Montage neue Balkongeländer / Demontage Fenster-Geländer 20. bis 22. September
- Bis Mitte November erfolgt jetzt der Innenausbau.
- Die Bauabnahme und Übergabe an den Betrieb ist auf den 19. November terminiert.

Aktuelle Immissionen

- Baugerüst bis Ende September
- Arbeiten an den neuen Balkonen vor den Bewohnerzimmern
- Umbau der Stube und des Esszimmers im EG (Ersatz: Container-Provisorium)
- Arbeiten im Anbau neben der Stube OG

Das Leitungsteam arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Bauleitung an pragmatischen Lösungen für die Aufrechterhaltung des Pflegewohnungs-Betriebes. Die Sicherheit der Bewohnenden hat dabei oberste Priorität.

Für Fragen stehen Ursi Fasser, Gesamtleitung Pflege, **043 833 40 57** und ab 6. September wieder Roland Berger **043 833 40 52** (Mo, Di, Do, Fr) zur Verfügung.